



# Tidsplan: Samverkanspilot om kriterier för beprövad erfarenhet

Emanuel Åhlfeldt, 2026-05-14

## Tre övergripande projektfaser

1. Nulägesbild och gemensam kunskapsgrund (hösten 2026)
2. Ta fram och förankra kriterier (våren 2027)
3. Testa i praktiken och färdigställa stödmaterial (hösten 2027)

## Hösten 2026

### 1. Inledande kartläggning

- FoU-enheter gör kartläggningen tillsammans.
- Planering:
  - Vem gör vad? (t.ex. en FoU sammanställer, övriga bidrar med datainsamling och granskar texter).
  - Metodupplägg (informanter, antal intervjuer, intervjuguiden).
- **Tidpunkt: Rapport publiceras före första workshop i november.**

### 2. Ta fram kunskapspaket

- Gör filmer om:
  - vetenskapligt förhållningssätt (SBU)
  - begreppet beprövad erfarenhet i socialtjänsten (Socialstyrelsen)
  - Modellen Lovande arbetssätt (Socialstyrelsen och ev. FoU Nordost)
  - Ev. film från skolan om deras arbete med beprövad erfarenhet.
- Samla annat relevant material och lästips.
- **Tidpunkt: publiceras före första workshop i november.**

### 3. Workshops omgång 1

- Syfte att öka kunskap, gemensamt språk och förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättning att flera personer i kommunen delar kunskapsbas.
- Underlag publiceras inför workshop, men går igenom under workshopen.
- Sex fysiska workshops (ett per län).
- Presentationer från kunskapspaketet och kartläggningen.



- Dialog/diskussioner (t.ex. dialogcafé).
- Varje RSS informerar, bjuder in, bokar lokal, lunch, fika, teknik etc.
- **Tid: november till början av december.**
- RSS/FoU sammanställer dokumentation från workshop. Analys och slutsatser.

#### **4. Strategisk grupp**

- Avstämning av läge och eventuella frågeställningar
- **Tid: oktober**

#### **5. Strategisk grupp**

- Ta del av resultat från kartläggning och workshops omgång 1.
- Inriktning för arbetet med kriterier.
- **Tid: Januari.**

## **Våren 2027**

#### **6. Ta fram preliminära kriterier för beprövad erfarenhet**

- Operativa gruppen och myndighetsgruppen läser in relevant litteratur. Arbetet fördelas inom gruppen. Socialstyrelsen har huvudansvar.
- Kriterier tas fram utifrån:
  - förarbeten till socialtjänstlagen
  - vetenskaplig litteratur
  - insikter från kartläggningen och workshops omgång 1.
- Socialstyrelsen driver processen och stämmer av med övriga myndigheter och operativa gruppen.
- Utkast för synpunkter från myndigheter och operativa gruppen i **början av mars.**
- **Tid: klart till workshops i maj.**

#### **7. Partnerskapets möte**

- Information om samverkanspilotens framdrift.
- **Mars**

#### **8. Strategisk grupp**

- Utkast skickas senast den 12 mars (samma som myndigheter/operativ grupp?)
- Möte i mars

#### **9. Workshops omgång 2**

- Syfte att granska och vidareutveckla kriterierna i dialog med RSS, FoU och kommuner. Deltagare från workshop omgång 1.
- Kriterier och annat material skickas ut slutet av april (inläsning ca 2 timmar).



- Sex fysiska workshops (ett per län).
  - Presentation av kriterierna.
  - Presentation av Lovande arbetssätt och kommunexempel.
  - Dialog om kriteriernas användbarhet, relevans, hur de kan användas och kopplas till Lovande arbetssätt.
- Varje RSS informerar, bjuder in, bokar lokal, lunch, fika, teknik etc.
- **Tid: maj och början av juni.**
- RSS/FoU sammanställer dokumentation från workshop. Analys och slutsatser.

#### **10. Strategisk grupp**

- Information om projektet
- **Tid: juni.**

## **Hösten 2027**

#### **11. Justera kriterierna**

- Socialstyrelsen reviderar kriterierna utifrån workshops omgång 2.
- Utkast för synpunkter från myndigheter och operativa gruppen i slutet av september.

#### **12. Ta fram stödmaterial**

- Exempel: rapportmall, granskningsmall, guide för kollegial granskning, manual till Lovande arbetssätt.
- Socialstyrelsen driver, men delar kan läggas på FoU-enheter.
- Utkast för synpunkter från myndigheter och operativa gruppen i slutet av september.

#### **13. Strategisk grupp**

- Information/inspel om stödmaterial som tas fram.
- Inriktning inför kollegial granskning.
- **Möte oktober.**

#### **14. Partnerskapets möte**

- Information om samverkanspilotens framdrift.
- **Möte Oktober**

#### **15. Förarbete till workshops**

- 4–6 lokala uppföljningar/utvärderingar väljs ut i respektive RSS.
- Varje text får en granskare som förbereder sig med hjälp av kriterier och stödmaterial. FoU ger handledning.
- **Tid: september–oktober.**

#### **16. Workshops omgång 3 – kollegial granskning**

- Syfte att testa kriterierna i praktiken med kollegial granskning.



- Sex fysiska workshops (ett per län).
  - Presentation av kriterierna och stödmaterial.
  - Pröva kriterierna genom kollegial granskning.
  - Enkät om erfarenheter och lärdomar av att använda kriterier och stödmaterial.
- Varje RSS informerar, bjuder in, bokar lokal, lunch, fika, teknik etc.
- **Tid: november till början av december.**
- RSS/FoU sammanställer enkätsvar. Analys och slutsatser.

### **17. Strategisk grupp**

- Summering inför avslut.
- **Möte: 8–18 december.**

### **18. Slutjustering och spridning**

- Justera kriterier och stödmaterial utifrån workshops omgång 3.
- Utkast för synpunkter i **januari**.
- Publicera material i **januari**.
- Sammanställning av erfarenheter och spridning av material.